

NOTA ACLARATORIA Nº 1:

**CONCURSO DE PRECIOS PARA LA REALIZACIÓN DE “TRABAJOS de NUEVA CONEXIÓN A RED DE GAS NATURAL Y TENDIDO / REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DE GAS PARA ALIMENTACIÓN DE ARTEFACTOS EXISTENTES EN FTA”.**

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES:

Donde dice:

**12.g.) DEL PLAN TENTATIVO DE TRABAJO:** *Los proponentes deberán adjuntar una propuesta técnica que incluya la planificación .....*

\* Dicha planificación deberá ajustarse a las fechas detalladas a continuación:

PROGRAMACION ESTIMADA - GAS NATURAL FTA	
inicio de obra	08/11/2021
final de obra	17/12/2021
tendido de cañerías ,conversión de calefactores en aulas y construcción de punto de medición	desde 08/11 al 6/12
trabajos en cocina: cañerías, conversión de artefactos y desconexión de zeppling.	desde 06/12 al 17/12

PLIEGO DE GENERAL DE CONDICIONES PARTICULARES:

Donde dice:

**ARTÍCULO 38:** *DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO*

- ....
- *ANEXO III: Formulario plan de trabajo*
- .....

\* El ANEXO III – Formulario plan de trabajo:

Deberá ajustarse a las fechas y espacios detallados a continuación para la ejecución de los trabajos.

PROGRAMACION ESTIMADA - GAS NATURAL FTA	
inicio de obra	08/11/2021
final de obra	17/12/2021
tendido de cañerías ,conversión de calefactores en aulas y construcción de punto de medición	desde 08/11 al 6/12
trabajos en cocina: cañerías, conversión de artefactos y desconexión de zeppeling.	desde 06/12 al 17/12

Los trabajos en COCINA no podrán iniciarse antes del 6/12/21, tanto cañerías, conversión de artefactos y desconexión de zeppeling.; esto debe considerarse para la planificación y programación de los trabajos.

Área Infraestructura  
Universidad Provincial de Córdoba